PO-7.01/11-Z2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Świętochłowice dn. 23.03.2009r.
i Gospodarki Wodnej w katowicach
ul, Plebiscytowa 19.40-035 Katowice
 tel: (032) 60 32 200. fax: (032) 25 i 04 06 REGON, 271806983. NIP 954-22-39-831
PROTOKÓŁ NR   37 / 2009
Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 23.03.2009r. do dnia 23.03.2009r. w Urzędzie Gminy Świętochłowice.
1.
Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadził:
Maria Tkacz
Starszy Inspektor
(imię i nazwisko)
(stanowisko służbowe)
2.
Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:
Eugeniusz Moś
Prezydent Miasta
(imię i nazwisko)
(stanowisko służbowe)
Grażyna Ciesiołka
Naczelnik Wydziału Inwestycji                           


i Remontów
(imię i nazwisko)
(stanowisko służbowe)
3.
Podstawa prawna kontroli:
Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, póz. 627).
4.
Przedmiot kontroli:
Umowa umorzenia nr 186/2007/76/OA/oe/U z dnia 19.12.2007r.
w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 750.548,70 zł-umorzenie, na zadanie:!/. Budowa kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy Placu Krauzego l w Świętochłowicach, 21. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach.
4.1.
Wartość zadania:
•
wg. umowy:
zadanie l/.   212.510,00 zł
zadanie 21.   948.079,00 zł
•
wykonanie na dzień kontroli:
zadanie l/.   300.562,87 zł
zadanie 21.1.359.231,82 zł
4.2.
Realizacja  zakresu   rzeczowego   zadania   w  odniesieniu   do   harmonogramu.   Zadanie
zrealizowano zgodnie z harmonogramami rzeczowymi do umowy.
4.3.
Stan formalno-prawny:
•
Pozwolenie na budowę:
l/.- Decyzja Nr 38/07 z dnia 24.04.2007r. - pozwolenie na budowę kotłowni gazowej    w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego l,
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2/.-Decyzja Nr 42/07 z dnia 08.05.2007r.- pozwolenie na wykonanie remontu budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach.
· Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje

· Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
· Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują
4.4.
Terminy realizacji zadania:
· wg. umowy umorzenia: l/. 15.03.2008r.
· wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: l/. 30.12.2007r.- Umowa Nr 165/IR/ZP/2007 z
dnia 11.09.2007r. na wykonanie „Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy
ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach", na kwotę 1.219.642,33 zł brutto, wraz z
aneksem Nr 1/2007 zmieniającym termin zakończenia zadania (umowa obejmuje zakres
szerszy od zakresu zadania przewidzianego umową z WFOŚiGW). 2/.Umowa-zlecenie
Nr 15/UZ/IR/07 z dnia 02.07.2007r. na przyjęcie obowiązków inspektora nadzoru, na
kwotę 1.790,00 zł miesięcznie. 3/. Umowa nr 236/IR/ZP/2007 z dnia 10.12.2007r. na
wykonanie robót dodatkowych budowlanych, na kwotę 64.532,50 brutto. 4/.Umowa
nr 244/IR/ZP/2007z dnia 13.12.2007r. na wykonanie robót dodatkowych instalacyjnych
na kwotę  28.853,84  zł.   5/.  Umowa nr 212/IR/ZP/2007  z dnia 21.11.2007r.  na
„Wykonanie kotłowni gazowej  w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy placu
Krauzego  l  w Świętochłowicach", na kwotę 201.737,93  zł brutto,     6/, Umowa
Nr 237/IR/2007 z dnia 10.12.2007r. na „Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z
przebudową komina i robotami towarzyszącymi w Centrum Kultury Śląskiej na kwotę
49.349,37  zł,  II.  Umowa nr  106/IR/ZP/2006  z dnia 07.07.2006r.  na wykonanie
projektów  budowlano-wykonawczych  na kwotę  Przedszkole  nr  4-   33.184,00  zł,
Centrum Kultury Śląskiej- 9.272,00 zł, Gimnazjum nr 5 - 34.404,00 zł. 8/. Umowa Nr
Ol/IR/ZP/2008 z dnia 10.01.2008r. na robót dodatkowych w kotłowni gazowej Centrum
Kultury Śląskiej zgodnie protokołem konieczności na kwotę 37.942,93 zł brutto.

4.5.
Wykonawca:
l/.,3/.,4/.     Przedsiębiorstwo     Budowlano     Montażowe     Perfekt     Serkies     Mirosław Świętochłowice ul. Emanuela Imieli 14. 
21. Jan Polak Zabrze ul. Prudnicka 23.
5/., 8/.   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Sanit-Gaz" Głębocki Marek Częstochowa ul. Dąbkowskiego 32.
61. Firma Handlowo-Usługowa „KLIMAR" Chłodnictwo i Klimatyzacja Marcol Dariusz Ruda Śląska ul. Halembska 2.
7/. DECUS Sp. z o.o. Wrocław ul. Kuropatwia 1/3.
E:\MT-186-2007-U- SWIETOCHtOWICE-l.doc
Strona 2 z 4
4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:
       Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 

	
	Plan
	Wykonanie

	Środki WFOŚiGW umorzenie:
	597.597,00 zł
	597.597,00 zł minus 141.743,99 zł – kwota nie uznana w rozliczeniu, gdyż faktura wystawiona została przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą o umorzeniu

	Środki własne:
	350.482,00 zł
	761.634,82 zł plus w/w. kwota 141.743,99 zł

	Razem:
	948.079,00 zł
	1.359.231,82 zł


Centrum Kultury Śląskiej 

	
	Plan
	Wykonanie

	Środki WFOŚiGW umorzenie:
	152.951,70 zł
	152.951,70 zł

	Środki własne:
	59.558,30 zł
	147.611,17 zł

	Razem:
	212.510,00 zł
	300.562,87 zł


Razem środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW- 750.548,70 zł, minus 141.743,99 zł
to kwota, która nie została uznana w rozliczeniu jako płatna z środków WFOŚiGW, gdyż faktura Nr 68/10/2007 z dnia 31.10.2007r. wystawiona została przed datą podjęcia decyzji     o umorzeniu przez Rada Nadzorczą, faktura w całości pokryta została ze środków własnych.
4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: l/, dot. Przedszkola nr 4: 81/12/2007      z dnia 04.12.2007r. na kwotę 427.583,00 zł/ 427.583,00 zł -środki WFOŚiGW z umorzenia pożyczki, 89/12/2007r. z dnia 27.12.2007r. na kwotę 28.270,00 zł/ 28.270.00 zł- środki WFOŚiGW z umorzenia pożyczki. 21. dot. Centrum Kultury Śląskiej: 55/07 z dnia 21.12.2007r. na kwotę 190.000,01 zł/ 152.951,70 zł- środki WFOŚiGW z umorzenia pożyczki.
5.  l/. Protokołem z dnia 27.12.2007r. dokonano odbioru końcowego zadania i protokołem            z dnia 04.02.2008r. przekazano do użytkowania zadanie: „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach",
2/. Protokołem z dnia 29.01.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i protokołem      z dnia 29.01.2008r. przekazano do użytkowania zadanie: "Wykonanie kotłowni gazowej        w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy pl. Krauzego l"
5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:
l/, dnia 14.01.2008r. pismem z dnia 14.01.2008r. zawiadomiono PINB w Świętochłowicach o zakończeniu zadania Termomodernizacji Przedszkola Nr 4 w Świętochłowicach,

2/. dnia 05.03.2008r. pismem z dnia -5.03.2008r. zawiadomiono PINB w Świętochłowicach o zakończeniu wykonania kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury Śląskiej                w Świętochłowicach.
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6.
Uzyskane efekty ekologiczne:
l/. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-58,29 kg/a,           SO2-192,86 kg/a, NOx-92,42 kg/a, CO-8.001,32 kg/a, CO2-114.646,57 kg/a, B-a-P-0,18 kg/a.
2/. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-101,02kg/a,        SO2-141.60 kg/a, NOx-l 14,48 kg/a, CO-12.949,67 kg/a, CO2-123.850,1 kg/a, B-a-P-0,05 kg/a.
6.1. Efekty rzeczowe:
l/.   Wykonano  kotłownię  gazową o  mocy   130  kW,  zmodernizowano  instalację  c.o.,
wentylacje mechaniczną , ocieplono przegrody budowlane i wymieniono stolarkę okienną           i drzwiową.
2/. Wykonano kotłownię gazową wyposażoną w 2 kotły gazowe o mocy 210 i 250 kW.
7.
Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:
· Realizacja zakresu rzeczowego zadania zgodna z harmonogramami do umowy.
· Kwota   przyznanego    umorzenia   wynoszącego    750.548,70   zł   zmniejszona   została
o 141.743,69 zł, tj. o kwotę nie uznaną w rozliczeniu zadania i podlega ona spłacie zgodnie
z aneksem Nr l z dnia 23.10.2008r. do umowy pożyczki.
8.
Załączniki do protokołu:
•
Kserokopia faktury nr 68/10/2007 z dnia 31.10.2007r.
9.
Uwagi
……………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do
protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)
                                                                              Starszy Inspektor Maria Tkacz







                                                                                          (Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach)
                                                         Prezydent Miasta mgr Eugeniusz Moś

                                                                              (Kierownik Jednostki Kontrolowanej)
                                                        Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów:

                                                            mgr inż. Grażyna Ciesiołka 
                                                                     (Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej)
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