


Świętochłowice, 10 marca 2021 r.

INZP.0003.3.1.2021



Pan

**Łukasz Respondek**

**Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

Kancelaria Rady Miejskiej

w miejscu

W odpowiedzi na Pana zapytanie, złożone w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2021 r., w sprawie realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

- 1) W zakresie zmiany organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac istotną zmianą dla użytkowników dróg będzie wprowadzenie znaku B20 „STOP” na końcu ulicy Nowej, u zbiegu z ulicą Plebiscytową. W tym rejonie będzie zlokalizowany główny wjazd na teren budowy. Dodatkowo na ul. Wiśniowej wprowadzona zostanie możliwość dojazdu pojazdów ciężarowych, obsługujących inwestycje, do zaplecza budowy, znajdującego się na terenie przepompowni Komandra.
- 2) Ruch generowany przez pojazdy budowy będzie się wiązał z dostawami materiałów na teren budowy oraz dostawami sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac. Nie planuje się zamknięć istniejących ulic oraz ingerencji w funkcjonujący układ drogowy.
- 3) Teren budowy został przekazany wykonawcy w styczniu 2020 roku. Na początku lutego 2021 Wykonawca przystąpił do wykonania prac organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem terenu budowy. Rozpoczęcie robót planowane jest niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - przewidywany termin rozpoczęcia prac na przelomie marca i kwietnia 2021 r.
- 4) W odniesieniu do zapytania: „Czy posiada już wszystkie niezbędne dokumenty?” uprzejmie proszę o doprecyzowanie, o jakiego rodzaju dokumentach mowa w Pana zapytaniu.
- 5) Przybliżony harmonogram prac na ten rok zakłada:
  - W pierwszym etapie wykonanie bariery przeciwfiltracyjnej okalającej hałdę odpadów ZCH Hajduki. Prace planuje się rozpocząć na przelomie marca i kwietnia br. i zakończyć po około trzech miesiącach.
  - Po wykonaniu bariery przeciwfiltracyjnej planuje się rozpoczęcie prac związanych z wydobywaniem, odwadnianiem i unieszkodliwieniem osadu. Prace te będą trwały do końca roku 2021.
  - Niezależnie od wyżej opisanych robót, w rejonie pompowni ścieków przy ul. Wiśniowej będą wykonywane prace związane z przebudową systemów kanalizacyjnych, budową komory mieszania, które potrwać przez cały rok.

Kopia:  
INZP a/a

**Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca  
Prezydenta Miasta**  
*Sławomir Pośpiech*

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

+48 (32) 3491-811 +48 (32) 3491-822 prezydent@swietochlowice.pl

www.swietochlowice.pl

