



Świętochłowice, 24.02.2022 r.

ID.0003.3.2022.KZ



Pan Rafał Łataś
Radny Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 15.02.2022r. w sprawie zaawansowania robót zadania: „Przebudowa ul. Łagiewnickiej (...) w Świętochłowicach” informuję, że dotychczas Wykonawca nie zgłaszał opóźnień prac w zakresie realizowanym na zlecenie Miasta. Na dzień dzisiejszy wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni etapu I (od ul. Sportowej do granicy Bytomia) i II (od Barlickiego do Bieszczadzkiej); realizowane są też roboty instalacyjne w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, wodociągowej i teletechnicznej na obu etapach. Nie mniej jednak w związku ze stwierdzeniem występowania niezainwentaryzowanych wcześniej instalacji teletechnicznych możliwe są opóźnienia w realizacji robót.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

Do wiadomości:

1. BDM - a/a.