



Świętochłowice, 08 września 2022 r.

ID.0003.20.2022.KZ



Pan Łukasz Respondek
Radny Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w trakcie obrad LX Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.08.2022 r. w Świętochłowicach w sprawie przebudowy ul. Dworcowej informuję, że zakres rzeczowy niezmiennie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni jezdni drogi powiatowej S 9800 na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową do skrzyżowania z ul. Katowicką. Roboty powinny zakończyć się we wrześniu bieżącego roku. Koszt całkowity zadania inwestycyjnego wyniesie 1 613 097,01 zł brutto w całości sfinansowany z pozyskanych przez Miasto funduszy zewnętrznych w ramach RFIL. Należy tu także wspomnieć, że na termin zakończenia prac duży wpływ miała konieczność wykonania wymiany fragmentu sieci kanalizacyjnej jak i awaryjna wymiana gazociągu, którego stan techniczny nie gwarantował bezawaryjnego użytkowania. Jest to przykład wzorcowej współpracy pomiędzy Zarządcami Infrastruktury technicznej miasta pod kątem minimalizacji utrudnień, redukcji kosztów zarówno finansowych jak i społecznych. Biorąc pod uwagę powyższe, koniecznym stało się przesunięcie terminu realizacji prac drogowych, tak aby umożliwić nieplanowaną wcześniej wymianę sieci. Trzeba tu nadmienić, że zarówno wymiana kanalizacji jak i gazociągu odbyła się kosztem i staraniem właściwych Gestorów.

W kwestii robót realizowanych w ciągu ul. Wiśniowej związanych z wymianą wodociągu i awaryjną wymianą gazociągu informuję, że aktualnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni chodników i jezdni. Prace te powinny zostać zakończone do połowy września.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta
Sławomir Pośpiech

Kopia:

1. ID - a/a.

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

+48 (32) 3491-811 +48 (32) 3491-822 prezydent@swietochlowice.pl

www.swietochlowice.pl