



Świętochłowice, 24 stycznia 2023 r.

ID.0003.2.2023.KZ



Pan Rafał Łataś
Radny Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

W odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Łatasia złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu w dniu 19 stycznia 2023 r. dotyczącą zaawansowania inwestycji pn. Przebudowa ul. Łagiewnickiej, informuję, że na dzień dzisiejszy zrealizowano około 55% zakresu prac realizowanych na zlecenia Miasta. Znacznie mniejsze zaawansowanie mają prace realizowane na zlecenie Współzamawiającego tj. spółkę Tramwaje Śląskie. Obecnie niemal w całości zrealizowano układ drogowy (i dopuszczono do ruchu) na odcinkach od ul. Ostatniej do Sportowej i od ul Barlickiego do ul. Bieszczadzkiej. Aktualnie trwają prace związane z budową warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku pomiędzy Bieszczadzką, a Górną. Warto zaznaczyć że w międzyczasie udało się usunąć wcześniej nieprzewidziane kolizje z sieciami podziemnym gestorów branży teletechnicznej.

Konieczność usunięcia w/w kolizji miała wpływ na zmianę terminu realizacji zadania. Niemniej zakres prac pozostający do zrealizowania niemal w całości uzależniony jest od postępu robót realizowanych na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie. Fragment ul. Łagiewnickiej pomiędzy ul. Sportową i Górną zgodnie z dokumentacją techniczną zrealizowany zostanie jako torowisko zunifikowane z jezdnią o nawierzchni betonowej. Ponadto na termin realizacji może mieć wpływ dynamiczna i zmienna sytuacja geopolityczna w Europie. Należy pamiętać, że Ukraina była głównym dostawcą komponentów stalowych (w tym szyn). Trwająca wojna doprowadziła do niedoborów wielu materiałów na rynku. Reasumując; służby techniczne działające z ramienia Miasta dokładają wszelkich starań, aby na bieżąco rozwiązywać wszelkie pojawiające się komplikacje przy realizacji inwestycji, a także koordynuje prace konieczne do wykonania przez Gestorów sieci. Niestety zawsze istnieje ryzyko wystąpienia opóźnień przy tak skomplikowanej i wielobranżowej inwestycji zwłaszcza w okresie przerwanych łańcuchów dostaw i niestabilnej sytuacji geopolitycznej, na które Zamawiający nie ma wpływu.

Kopia:

1) ID - aa.

Z up. Prezidenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl

Konrad Złotkowski | tel. (32) 3491-906 | k.zlotkowski@swietochlowice.pl

